
                                            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ПС Уральская IСШ-110кВ 11-13

2 ПС Уральская IIСШ-110кВ 2-4

3 ПС Уральская МШВ-110кв 11-19

4 ПС Уральская ввод ВЛ 
Гранит 2-10

5 ПС Уральская ввод ВЛ 
Ис 1-3

6 ПС Уральская ввод ВЛ 
НТГРЭС1 11-14

7 ПС Уральская ввод ВЛ 
НТГРЭС2 6-14

8 ПС Уральская ввод ВЛ 
Янтарь 15-18

9 ПС Гранит I СШ-110кВ 9-12
10 ПС Гранит II СШ-110кВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4-6
11 ПС Гранит МШВ-110кВ                                                           4-6

12 ПС Гранит ввод ВЛ 
Качканар 15-17

13 ПС Гранит ввод ВЛ 
Уральская 2-6

14 ПС Гранит ввод ВЛ Топаз 9-13

15 ПС Кварц 1СШ-110кВ, 
ввод ВЛ Топаз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         20-23

16 ПС Кварц 2СШ-110кВ, 
ввод ВЛ Янтарь 17-20 Т0 ЛР ввода ВЛ Янтарь, ТН-2, ШР-

ов 2СШ-110кВ
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Годовой график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования  ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор", являющегося объектами диспетчиризации Филиала 
ОАО "СО ЕЭС" Свердловского РДУ на 2012 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
17
17 ПС Кварц СВ-110кВ 20-24

18 ПС Янтарь 1СШ-110кВ 17-20

19 ПС Янтарь 2СШ-110кВ 15-17

20 ПС Янтарь ввод ВЛ 
Кварц 17-20

21 ПС Янтарь ввод ВЛ 
Уральская 15-18

22 ПС Янтарь ОСВ, ОСШ-
110кВ 27-29

23 ПС Янтарь 1СШ-220кВ, 
ввод ВЛ НТГРЭС 16-18

24 ПС Янтарь 2СШ-220кВ, 
ввод ВЛ Качканар 18-21

25 ПС Янтарь СВ-220кВ 18-21

26 ПС Янтарь Ф АТ-1 
220/110/6кВ 16-25

27 ПС Янтарь Ф АТ-2 
220/110/6кВ 18-29

28 ПС Топаз 2СШ-110кВ 9-13

29 ПС Топаз 1СШ-110кВ 20-23

30 ПС Топаз  ОВ, ОСШ-
110кВ 4-6

31 ПС Топаз СВ-110 кВ 9-13

32 ПС Топаз  ввод ВЛ 
В.Тура 20-23

32 ПС Топаз ввод ВЛ Гранит 9-13

33 ПС Топаз ввод ВЛ Кварц 2023

ТР ТН-2, ШР-ов 1СШ-110кВ

ТР ТН-1, ШР-ов 1СШ-110кВ
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ТР ТН-1, ШР-ов 1СШ-110кВ, ОШР-
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ТР  ввода ВЛ Янтарь-НТГРЭС, 
ТН1, ТТ,  шунт. Перемычка

ТР  ввода ВЛ Янтарь-Качканар, 
ТН2, Р-2 перемычки

ТР 

ТР ТН-2, ШР-ов 2СШ-110кВ, ОШР-
ов

ТР 
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ТР обходной секции шин, ОСВ

КР

ТР ОД1, КЗ1, МВ-110кВ, АТ-1

ТР ОД2, КЗ2, МВ-110кВ,  АТ-2


